<b>協議的</b>	星期	公共假期
1月1日	周二	元旦
2月4日 ~ 2月10日	周一 ~ 周日	春节
4月5日	周五	清明节
5月1日	周三	劳动节
6月7日	周五	端午节
9月13日	周五	中秋节
10月1日 ~ 10月7日	周二~周一	国庆日

放假时间	星期	公共假期
3月8日	周五	国际劳动妇女节 *
5月4日	周六	青年节 *
6月1日	周六	儿童节*
8月1日	周四	建军节 *

注意:
- 妇女观察国际劳动妇女节半天。
- 青少年(14~28周岁)观察青年节半天。
- 儿童(14周岁以下)观察儿童节整天。

— 军事人员观察建军节半天。

ID	任务名称	NET A	In d.	茶口女妻!	福口井从小口	开始	完成	实际有	Duration	Comp lete	2019/1/1	2019/4/1	2019/7/1	2019/10/1
		奖金	优先	项目负责人	项目其他成员			效工作 日			2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 20	19/4/1 2019/5/1 2019/6	6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/	1 2019/10/1 2019/11/1 2019/12/1
1	2030智能大气综合采样器		<b>**</b>	李遵军	李梦真	2019/1/1	2019/4/1		11.1 周	30%				
2	氟化物采样器		<b>♦♦♦</b> ◊◊	李遵军	李梦真	2019/1/1	2019/5/1		14.9 周	0%				
3	傅立叶项目		<b>♦♦♦</b> ◊◊	刘勇	徐同超,王恒	2019/2/1	2019/6/1		14.9 周	0%				
4	光谱仪研发		<b>♦</b>	徐同超	李遵军,刘勇	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
5	激光粉尘仪重新设计外壳		<b>**</b>	李遵军	李梦真	2019/1/1	2019/1/17		2.1 周	0%				
6	激光粉尘仪改油烟分析仪		<b>***</b>	李遵军	李梦真	2019/1/18	2019/3/19		7.4 周	0%				
7	3060升级采用3040新模具及新电路模块		<b>♦♦</b> ♦♦♦	王恒	张显朋,李梦 真	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
8	3040-B升级采用3040新模具及新电路模块		<b>♦</b> ♦♦♦♦	李遵军	张显朋,李梦 真	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
9	3030升级采用3040新模具及新电路模块		<b>♦</b> ♦♦♦♦	王恒	张显朋,李梦 真	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
10	加热冷凝枪升级		<b>♦♦♦</b> ◊◊	王恒	刘勇,李梦真	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
11	紫外计算模块		<b>♦♦♦</b> ◊◊	张晓慷	赵立铖	2019/1/1	2019/5/1		14.9 周	0%				
12	动力预处理模块		<b>\$\$\$</b> \$\$\$	赵立铖	无	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
13	烟尘模块		<b>♦♦♦</b> ♦	赵立铖	无	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
14	电化学模块		<b>♦♦♦</b> ♦	赵立铖	无	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
15	光电模块		<b>**</b>	徐同超	无	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
16	电源模块		<b>**</b>	徐同超	无	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%	??????			
17	多功能枪电路		<b>**</b>	徐同超	王恒	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
18	多功能枪外壳,模具		<b>♦♦</b> ♦♦♦	王恒	徐同超	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
19	氘灯兼容电路		<b>***</b>	徐同超	无	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
20	EPD实验		<b>♦</b> ♦♦♦♦	刘勇	史佳霖	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
21	3040新模具		<b>♦♦♦</b> ◊◊	王恒	无	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
22	枪管加热新材料		<b>♦</b> ♦♦♦♦	王恒	李梦真	2019/1/1	2019/3/1		7.4 周	0%				
23	网格化平台程序		<b>♦♦</b> ♦♦♦	张显朋	刘勇	2019/1/1	2019/5/1		14.9 周	0%				
24	3040-A ; 3040-B; 3010; 3030; 程序统 一采用新版本		<b>♦♦♦</b> ◊◊	张显朋	无	2019/1/1	2019/1/16		2.0 周	0%				
25	新版本C#通用程序文档注释		<b>♦♦♦</b> ◊◊	张显朋	无	2019/1/1	2019/1/19		2.4 周	0%				
26	海洋光谱仪的驱动		<b>***</b>	刘勇	无	2019/1/1	2019/1/15		1.9 周	0%				
27	检查版本库提交情况		<b>♦</b> ♦♦♦♦	贺巾	无	2019/1/1	2019/12/31		44.7 周	0%				
28	知识产权和质量体系文件的审查		<b>♦</b> ♦♦♦♦	贺巾	无	2019/1/1	2019/12/31		44.7 周	0%				
29	每周末之前开会,更新这个表格		<b>♦</b> ♦♦♦♦	贺巾	无	2019/1/1	2019/12/31		44.7 周	0%				